

## RAPPORT DU DEUXIEME TRIMESTRE 2022

<b>Partenaire de Mise en Œuvre</b>	<b>TCHAD-SOS</b>
<b>Partenaire Intermédiaire et d'Accompagnement</b>	<b>Fédération Luthérienne Mondiale-FLM Tchad</b>
<b>Partenaire de Financement et d'Accompagnement</b>	Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés – UNHCR
<b>Désignation du Protocole d'Accord de Collaboration</b>	« Amélioration de la résilience des populations réfugiées et hôtes du camp de Kouchaguine-Moura » <b>phase 2</b>
<b>Numéro du projet à la FLM</b>	LWF Project No : 30-4717
<b>Numéro du PPA FLM - UNHCR</b>	UNHCR Project No. TCD01/2022/00000565XAF/000
<b>Pays, lieu ou bien région</b>	Tchad/Ouaddaï/Ouara, Villages d'Opportunités : Sarfadjal, Kabrone
<b>Période Protocole d'Accord de Collaboration</b>	1 Janvier au 31 décembre 2022
<b>Période du rapport</b>	1 avril au 30 juin 2022

## 1. Contexte (Situation générale, sécurité, évènements ou faits majeurs comme COVID-19,)

Un déplacement massif des populations soudanaises populations vers le territoire Tchadien enregistré depuis 2003, suite aux différents conflits survenu au Darfour dans le Soudan ont obligé les organisations humanitaires à intervenir pour apporter assistance et protection aux déplacées. De décembre 2019 à janvier 2020, et en début 2021 des nouveaux affrontements ont eu lieu encore au Darfour entre les communautés entraînant l'arrivée de plusieurs personnes dans la région du Ouaddaï. Au total, 8527 (Statistique des personnes relevant de la compétence du HCR au Tchad-mai 2021) ont été transférés au nouveau camp de Kouchaguine-Moura. Les cultures pluviales sont pratiquées pendant la saison des pluies de juin à octobre et les cultures maraîchères de novembre à juin. L'activité principale de la zone demeure l'agriculture suivie de l'élevage et du commerce. Ce projet intervient dans le cadre de la cohabitation pacifique, dans l'optique d'une intégration socio-économique par des actions visant à développer leur autonomisation. L'ONG TCHAD-SOS met en œuvre le projet d'amélioration de la résilience des populations réfugiées hôtes du camp de Kouchaguine Moura avec l'appui technique de la FLM et de l'UNHCR. Ce projet est financé par l'UNHCR pour la deuxième année consécutive. L'objectif global du projet est de lutter contre la pauvreté dans ce milieu rural ; les objectifs spécifiques étaient déclinés selon trois axe, à savoir : lutter contre la malnutrition des populations locales en permettant l'accès de produits maraîchers disponibles localement, frais et diversifiés, à bas coût (i); promouvoir l'emploi local (ii) ; favoriser l'autonomisation des femmes (iii). Le projet prend en compte la promotion de l'environnement à travers la régénérescence du milieu naturel où vivent et travaillent ces bénéficiaires. 395 ménages réfugiés et hôtes structurés en 35 groupements d'exploitation maraichère partagent une superficie de 10 Ha donc 80% sont des femmes, réparties sur trois sites : **Sarfadjal1**, **Sarfadjal2** et site de **Kabrone**. Un site de germeoir est aménagé à Ouadi-Chok à 25km d'Abéché. Pour le deuxième

trimestre, les activités du projet ont été consacrées sur les récoltes d'oignon et le sarclage de certaines espèces culturales ainsi que leur entretien. Après aussi la conservation et finalement la consommation et la vente des produits par les travailleuses et travailleurs des réfugiés.

**20 JUIN 2022**

**JOURNÉE INTERNATIONALE DES REFUGIÉES**

A L'occasion de la journée internationale des réfugiés, notre ONG souhaite le bonheur des femmes et des hommes qui vivent dans les camps et souhaite que aussi dans le future l'ONG aura la force de les assister et les aider dans leurs vies quotidiennes.

**LA COORDINATRICE**

## 2. ACTIVITES DU PROJET

Activités planifiées		Activités réalisées dans le mois <i>(Faire un petit résumé des réalisations, donner des chiffres sur les quantités réalisées, donner le nombre de bénéficiaires désagrégé par sexe et groupe cible)</i>	% de réalisation des activités)	Justification des écarts/ Problèmes rencontrés	Mesures de mitigation
1.2 *	Achat et Application de Produit phytosanitaires	En premier trimestre, achat de 10 appareils pulvérisateurs de 16litres, 40 boites herbicide glyphosate 460mg et 4 sacs vide de 100kg pour emballage des produits pendant la distribution. En deuxième trimestre achat de : 10 boites	100%	L'application est faite progressivement, pour chasser les ennemies des cultures et faciliter les travaux de sarclage dans certaines parcelles.	RAS
1.2	Achat de carburant pour les motopompes	Au total 3600 litres d'essence sont achetés soit 1800litres en 1 <sup>er</sup> trimestre et 1800litres en 2 <sup>em</sup> trimestre, pour 5 motopompes pour les activités d'irrigation soit 24 litres/semaine pour chaque motopompe en activité sur les 10ha des sites maraichers	100%	Le carburant est alloué mensuellement 316 litres pour chaque site en exploitation et le reste de façon graduelle en fonction de sa gestion par l'auxiliaire agricole sur le site	RAS
1.3	Entretien des motopompes (entretien, lubrifiant...)	Activités régulièrement réalisées 25 litres d'huile pour 60 séances d'entretien de 5 motopompes sur les sites par trimestre ont été acheté et mis à la disposition des bénéficiaires sur les sites gérer également par l'auxiliaire sur le site. Au total 120 litres de lubrifiant sont achetés pour cette activité.	100%	Les travaux d'entretien des motopompes sont réalisés de façon régulière avec des séquences rapprochées selon les activités d'irrigation cependant, aucune panne majeur n'est signalée sur les motopompes sur le site grâce	RAS

				à la maîtrise d'entretien des engins par les bénéficiaires formés en 2021 par le projet	
1.4	Achat et distribution des semences maraichères aux bénéficiaires réfugiés du camp de K-Moura	Activité réalisée (voir plan de distribution et PV dans le rapport financier) les semences (Tomates 4 b. Pastèques 4 b. Aubergine 4b. Gombo 8 b.) ont été distribuées à tous les 24 groupements réfugiés dont la plus part des membres sont des femmes : 238 femmes et 72 hommes.	100%	RAS	RAS
1.5	Achat et distribution des semences maraichères aux populations hôtes des villages d'opportunités	Activité réalisée (voir plan de distribution et PV) les semences (Oignons 5 b.) ont été distribuées à tous les 11 groupements hôtes dont la plus part des membres sont des femmes : 51 femmes et 34 hommes.	100%	RAS	RAS
1.6	Formation sur la transformation, conservation et gestion des produits de récolte (oignon, tomate, gombo etc.)	Activité réalisée (voir plan de rapport du formateur en annexe) à tous les 35 groupements dont la plus part des membres sont des femmes (Voir es listes des participants au rapport financier)	100%	Jugé opportun de réaliser après la récolte, alors en mois de juin et aussi le calendrier de disponibilité du formateur	RAS
1.7	Formation sur la fabrication de compost et bio pesticide et leurs suivi jusqu'à l'utilisation	Activité réalisée (voir plan de rapport du formateur en annexe) à tous les 35 groupements dont la plus part des membres sont des femmes (Voir les listes des participants au rapport financier)	100%	Jugé opportun de réaliser après la récolte, alors en mois de juin et aussi le calendrier de disponibilité du formateur	RAS

1.8	Formation sur la maintenance des motopompes	Activité réalisée à tous les 35 groupements dont la plus part des membres sont des femmes (Voir la liste des participants au rapport financier) De fur à mesures des séances étaient réalisé avec les bénéficiaires présents aux sites	100%	Voir le calendrier de disponibilité du mécanicien	RAS
1.9	Formation sur le suivi et entretien des cultures	Activité réalisée (voir plan de rapport du formateur en annexe) à tous les 35 groupements dont la plus part des membres sont des femmes (Voir les listes des participants au rapport financier)	100%	Jugé opportun de réaliser après la récolte, alors en mois de juin et aussi le calendrier de disponibilité du formateur	RAS
1.10	Labours aux tracteurs de 10 Ha sites maraichers aux bénéficiaires	Activité réalisée : 10 hectares ont été aménagés/labourés par le tracteur 6 Ha à Sarfadjal 2 et 4 Ha à Sarfadjal 1, actuellement mise à la disposition de 395 bénéficiaires du projet	100%	RAS	RAS
10.11	Paiement des contributions des salaires du personnel	Activités régulièrement réalisées : Six mois de contribution salariales ont été versés à l'Agronome, l'Animateur, et aux deux Auxiliaires du projet. 3 mois de contribution salariale ont été versés à la Coordinatrice	100%	RAS	RAS



\* Nous sommes conscients que dans le futures on doit se priver du Glyphosate et des Néonicotinamides de plus que possible et essayer de travailler d'autre façon à cause de l'environnement à préserver, vu le problème de la diminution de la biodiversité. Nous demandons notre bailleur de fonds d'enlever de la ligne budgétaire : » achat des produits phytosanitaires »

### 3. Intégration du genre (Veuillez indiquer comment l'égalité de genre a été priorisée dans les activités du projet)

Le projet veille à inclure et promouvoir de façon transversale l'égalité des genres et la promotion des femmes en favorisant leur participation dans les activités de maraichage afin de renforcer leur accès et leurs sources de revenus. Au-delà d'un critère de vulnérabilité évident.

L'expérience de l'ONG TCHAD SOS en matière de maraichage a montré que les groupements féminins fonctionnent généralement mieux. L'équipe de pilotage a également intégré les femmes au sein du comité de gestion de sites maraicher pour la sélection des bénéficiaires et dans l'établissement des critères de vulnérabilité par les communautés.

A travers les activités de sensibilisation et de cohésion sociale, l'aspect genre a fait intégralement partie des préoccupations de TCHAD SOS et des sujets à aborder dans une perspective de renforcement des capacités des bénéficiaires de prévention des conflits au tour des terres à exploiter à plus long-terme, ce renforcement des capacités avec une sensibilité genre a contribué à réduire les barrières à la participation des femmes dans certaines activités économiques et sphères de la vie sociale. Les activités du projet impliquent une proportion de 80% des femmes réfugiées et hôtes des groupements ciblés. Elles constituent les cibles essentielles et prioritaires pour cette intervention pour la mise œuvre des activités sur les 10 Ha des sites conventionnellement acquis des autorités locales et administratives du canton Mandjokob pour l'année 2021-2025, afin d'offrir à ce groupe très vulnérable, des perspectives et favoriser ainsi sa réintégration économique et sociale. Pour l'année 2022, TCHAD SOS envisage beaucoup plus appuyer les femmes réfugiées pour les rendre autonome économiquement.

**Recevabilité** (Indiquez le nombre de plaintes reçues au cours des deux derniers mois, sensibles et non sensibles, et la quantité de plaintes auxquelles on a répondu.

Plusieurs plaintes concernant la clôture des sites en matériaux durables sont reçues chaque fois qu'il y a des concertations avec les bénéficiaires sur le terrain. Nous avons tenté de répondre qu'on n'a pas de fonds pour cette activité. L'option de procéder à la clôture avec les tiges et les branchages et des lambours et chevrons (acheté avec le fonds de Walter Benz en Suisse).

#### **4. Suivi des mécanismes de gestion et de suivi des activités**

**A- Mécanismes internes** (*réunions de l'équipe ; missions de suivi du superviseur des activités, etc.*)

##### **A.1 Généralités**

L'équipe de pilotage du projet est composée de :

1 Agronome, 1 Animateur et 2 auxiliaires.

C'est une équipe technique chargée d'animer et de superviser quotidiennement les activités sur les sites maraichers en fonction du plan de mise en œuvre du projet.

L'équipe d'appui au pilotage est basée à Abéché dont la Coordinatrice, le Chargé de programme, le Comptable et le Logisticien, chargée de :

- Réceptionner les rapports d'avancement l'analyser, les compiler et partager avec le personnel de la FLM,
- Gérer les opérations comptables et financières et la ressource humaine du projet selon la procédure de FLM et les exigences de l'UNHCR ;
- Gérer la logistique sous la supervision d'un comité d'achats et d'approvisionnement selon la procédure d'achat de FLM et les exigences de l'UNHCR faire suivre les normes humanitaires (recevabilité) pendant les distributions des biens du projet sur les sites. La CNARR et DPHR sont informés de toutes nos opérations impliquant les réfugiés. Le personnel de TCHAD SOS participe régulièrement aux réunions de coordination humanitaire et clusters sécurité alimentaire de l'Est et rend compte de ses réalisations aux partenaires humanitaires.

**B- Mécanismes communautaires** (*Relations avec des parties prenantes comme rencontres avec les autorités sur place, rencontres avec la communauté, Supervision par le district de FP etc.*)

##### **B.1 Généralités**

L'ONG TCHAD SOS a employé un agronome, un animateur et deux auxiliaires qui sont chargés du pilotage et de la gestion générale efficace et efficiente du projet sur le terrain. Des réunions mensuelles avec les bénéficiaires sont organisées sur le terrain pour évaluer les niveaux des réalisations et les défis, afin de réorienter les activités. Des rapports mensuels sont produits pour renseigner la coordination de TCHAD SOS et FLM.

Les services étatiques sont impliqués dans le suivi du présent

- L'accord de partenariat est établi entre TCHAD SOS et le service ANADER à cet effet certaines orientations techniques pour la mise œuvre du projet sont faites en fonction de leurs compétences (utilisation des produits phytosanitaires, qualité de semences, normes de labour, entretien des cultures, formations en ITK, etc);
- Des supervisions conjointes sont organisées en concert avec les services techniques de l'administration locale ou de la division provinciale de l'agriculture;
- Une facilitation en formations spécifiques est organisée avec l'appui d'ANADER sur les techniques de fabrication de Bio-pesticide à base des produits locaux et de compostage.

#### **A- Contraintes/Défis/Difficultés/Risques et stratégies adoptées pour la prochaine planification**

- Les bénéficiaires rencontrés lors des réunions sont des personnes engagées pour la pratique du maraichage, ce pendant la problématique de la clôture du site constitue un handicap si la surveillance des sites ne sont pas effective et surtout les nuits.

#### **B- Stratégies adoptées pour la prochaine planification**

- Réfléchir sur la possibilité de doter tous les groupements maraichers en matériels et intrants agricoles adaptés à leurs sols pour améliorer les conditions de production.
- Mener des actions auprès de la délégation provinciale du développement agricole pour former le niveau des groupements d'exploitation maraichers.
- Eventuellement à travers l'implication des communautés dans la mise en œuvre, appuyer la restructuration des groupements (voir la fluctuation des réfugié(è)s).

## C- Leçons apprises

- La première leçon apprise est que la quasi-totalité des bénéficiaires connaissent l'importance du maraichage comme activités lucratives ;
- La mobilisation de toutes les communautés visitées affiche l'engagement ou l'adhésion à agir en synergie pour soutenir les projets sous fonds UNHCR au bénéfice des Réfugiés.
- Certaines communautés montrent une forte motivation pour la pratique du maraichage afin de payer la scolarisation des enfants, payer les frais de soins, et autres charges ménagères avec les revenus ;
- La plus part des groupements bénéficiaires sont favorables à se mettre ensemble pour les activités du projet. Ceci est un environnement favorable sur lequel le projet pourra construire. Le fonds de l'UNHCR est une excellente opportunité pour générer des évidences sur la promotion de solutions mixte dans les villages d'opportunités mais surtout les bonnes pratiques du maraichage pour le passage à l'échelle.
- Dans le future il sera utile de former des président(e)s et caissier(è)es dans la comptabilité et la sécurisation des argents obtenus (livre de comptabilité, compte en banque, trésors, etc).

## D- Autres points importants (visites externes, etc.)

- ✚ Les travaux de récolte d'oignon ont commencé depuis le 03 avril dans le site de **SARFADJAL 1** par les bénéficiaires, hôtes et le 14 par ceux des réfugiés de même site. Au total 295 sacs d'oignon ont été récolté sur une parcelle de 6 Ha emblavées, 4 Ha pour réfugiés et 2 Ha pour hôtes ; soit 203 pour les réfugiés et 92 sacs pour les bénéficiaires hôtes. Les récoltes des légumes autres se poursuivent encore jusqu'au dans le mois de juillet ;
- ✚ Deux visites des responsables de l'UNHCR au site maraicher les 23 et 24 avril 2022 et du service de communication ;
- ✚ Visite de suivi des activités dans le cadre du partenariat **FLM - TCHAD SOS** , par le Coordonnateur de zone-Est FLM basé à Farchana et du Coordinateur des projets UNHCR-FLM dans les sites de Sarfadjal1, Sarfadjal2 et Kabrone ;
- ✚ Visites et suivi des autorités locales de Sarfadjal et d'autres leaders locaux dans le site de **SARFAJAL 2**.

## 5. Activités planifiées pour les 3 mois d'avril à juin 2022

Activités	Lieu	Responsable	Organisation impliquée	avril	mai	juin
Suivi des activités sur le terrain	Site Sarfadjal et Kabrone Camp réfugié	TCHAD-SOS	TCHAD-SOS			
Formation sur la transformation, la conservation et la gestion des produits de récoltes (oignon, tomate, gombo)	Camp réfugié	TCHAD-SOS	CNAR/HCR			
Formation sur la fabrication de compost et Bio- pesticide et leurs suivi jusqu'à l'utilisation	Site Sarfadjal et Kabrone Camp réfugié	TCHAD-SOS	CNAR/ ANADER			
Formation sur la maintenance des motopompes	Site Sarfadjal et Kabrone Camp réfugié	TCHAD-SOS	TCHAD-SOS			
Formation sur le suivi et protection de cultures maraichères	Site Sarfadjal et Kabrone Camp réfugié	TCHAD SOS	CNAR/ ANADER			
Entretien et Protection des cultures dans les sites de production maraichère	Sarfadjal et Kabrone Camp réfugié	TCHAD SOS	CNAR/ ANADER			
Achat de carburant pour les motopompes	Abéché	TCHAD-SOS	TCHAD SOS			
Entretien des motopompes (entretien, lubrifiant...)	Site Sarfadjal et Kabrone Camp réfugié	TCHAD-SOS	TCHAD SOS			

## ANNEX 1

### Quelques Photos



Travaux de desherbage du champ à Sarfadjal par les bénéficiaires réfugiés



Récolte d'oignon pour les bénéficiaires hôtes de Sarfadjal (juin 2022)



Photo de la parcelle de piment au site de SARFADJAL



Photo du jour de la distribution des récoltes à Kouchagine du site de SARFADJAL



Photo du jour de la distribution des récoltes à Kouchagine jusqu' à la tombé du soleil